



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের  
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট  
২০০৩-২০০৪

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
এবং  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(২টি মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি ৮টি প্রকল্প)

প্রথম খন্ড  
(নির্বাহী সার-সংক্ষেপ)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

## সূচীপত্র

	<u>পৃষ্ঠা ।</u>
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	-- ১
মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প	
অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য	৩
অডিট বিষয়ক তথ্য	৫-৭
অডিট আপত্তিসমূহ	৮
অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির কারণ	৯
সুপারিশ	৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশস এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন মোট ৮টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

২৪/০৩/১৪১৪ বঃ।  
তারিখ-----  
০৮/০৭/০৭ খ্রিঃ।

স্বাক্ষরিত  
(আসিফ আলী)  
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অতিরিক্ত কার্যাবলী) আইন (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন, ১৯৭৫ সালের সংশোধনীসহ) অনুযায়ী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ গণস্বাস্থ্যবিধি অধীন প্রকল্প সমূহের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ২ টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮ টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা করতঃ ১৩ টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, আপত্তি আকারে এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে (ক) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের (স্থানীয় সরকার বিভাগ) অধীন ৭টি প্রকল্পের ৯টি অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা, (খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ১ টি প্রকল্পের ৫ টি অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ৩১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম উত্থাপনে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা দল কর্তৃক গভর্নমেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়েল এবং প্রচলিত বিধি বিধান ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। মূল আপত্তিসমূহ দ্বিতীয় খণ্ডে এবং পরিশিষ্ট তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

০৪/০৩/১৪১৪ বঃ  
তারিখঃ-----  
১৮/০৬/২০০৭ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত  
(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)  
মহাপরিচালক  
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,  
ঢাকা।

## অডিট বিষয়ক তথ্য (Information About Audit):

### □ নিরীক্ষিত প্রকল্পসমূহ (Audited Projects):

#### ক) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ঃ

(স্থানীয় সরকার বিভাগ)

- ❖ বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প। আইডিএ ক্রেডিট নং- ৩১২৪ বিডি এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
- ❖ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (ফেজ-২)। জাপান অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
- ❖ নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প (আরডিপি-২২)। এসডিসি এর অনুদানে বাস্তবায়িত।
- ❖ সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের পূর্ণবাসন প্রকল্প। ওপেক/জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
- ❖ এ্যাকশন রিচার্স অন কম্যুনিটি বেইস্‌ড আর্সেনিক মিটিগেশন ইন ১৫ উপজেলা প্রকল্প। ইউনিসেফ অনুদানে বাস্তবায়িত।
- ❖ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন হাইজিন এবং পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প। ইউনিসেফ অনুদানে বাস্তবায়িত।
- ❖ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -১৯। ওপেক অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

#### খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় :

- ❖ জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প। আইডিএ ক্রেডিট নং- ৩৩৫৬ বিডি এর অর্থায়নে এম-এমজি।

## □ অডিট বৎসর (Audited Year):

উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের নিরীক্ষার অর্থ বৎসর:

ক) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়:  
(স্থানীয় সরকার বিভাগ)

- ❖ ২০০৩-২০০৪
- ❖ ২০০২-২০০৩
- ❖ ২০০০-২০০১
- ❖ ১৯৯৮-১৯৯৯

খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় :

- ❖ ২০০৩-২০০৪

## □ অডিট কাল (Period of Audit):

• স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়:

- ২১-৯-২০০৪ হতে ২০-১০-২০০৪ পর্যন্ত ।
- ১২-৪-২০০৫ হতে ০৩-০৫-২০০৫ পর্যন্ত ।
- ২৪-৪-২০০৪ হতে ১১-৫-২০০৪ পর্যন্ত ।
- ২৭-০১-২০০২ হতে ২৬-০২-২০০২ পর্যন্ত ।
- ১২-০১-২০০০ হতে ২২-০২-২০০০ পর্যন্ত ।
- ০৪-০৬-২০০৪ হতে ০৭-০৬-২০০৪ পর্যন্ত ।

এবং

- ২৩-০৭-২০০৪ হতে ২৫-০৭-২০০৪ পর্যন্ত ।
- ১২-০৬-২০০৪ হতে ২৪-০৭-২০০৪ পর্যন্ত ।
- ১৯-০৫-২০০৪ হতে ২০-০৬-২০০৪ পর্যন্ত ।

খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় :

- ১২-০৯-২০০৪ হতে ০২-১০-২০০৪ পর্যন্ত ।

□ অডিটের প্রকৃতি (Nature of Audit):

মান অনুসরণ (Compliance) অডিট

□ অডিটের উদ্দেশ্য (Objectives of Audit):

- পিপি/ডিসিএ মোতাবেক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- সরকারী সম্পদের অপচয়, চুরি, ঘাটতি, ক্ষতি ইত্যাদি নিরূপণ এবং রাজস্ব (আয়কর/ভ্যাট) আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- আর্থিক/ভান্ডার, অব্যবস্থাপনার বিষয়াদি চিহ্নিত করা এবং সরকারী আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করণ।

□ অডিট পদ্ধতি (Audit Methodology):

- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ অডিটের জন্য নির্বাচনের পর প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ঃ-
- আর্থিক বিবরণী।
- পিপি/টিএপিপি/ডিসিএ।
- অর্থ ছাড়পত্র (এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী)।
- প্রকল্পের ব্যাংক বিবরণী।
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি।

উপরে বর্ণিত ও প্রাসংগিক অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।

## অডিট আপত্তিসমূহঃ

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
ক)	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ঃ (স্থানীয় সরকার বিভাগ)	
১।	প্রকল্প বহির্ভূত খরচ।	৭ লক্ষ ৬২ হাজার
২।	জাতীয় দৈনিক পত্রিকার পরিবর্তে স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কাজ করা হয়।	৫০ লক্ষ
৩।	পিপি এবং প্রোডক সংস্থান বহির্ভূত খরচ	২ লক্ষ ০৫ হাজার
৪।	ভরাটকৃত মাটির কাজের পরিমাণ হতে খননে প্রাপ্ত মাটির পরিমাণ বাদ না দেয়ার কারণে অতিরিক্ত প্রদান।	৪ লক্ষ ২২ হাজার
৫।	দরপত্র আহবান ব্যতীত খরচ।	১৬ লক্ষ ৬২ হাজার
৬।	ইনফরমাল টেন্ডারের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করায় আর্থিক অনিয়ম।	৩৬ লক্ষ ৬৮ হাজার
৭।	রাজস্ব প্রাপ্তি হতে সরকার বঞ্চিত।	১১ লক্ষ ২৮ হাজার
৮।	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত বকেয়া প্রদান।	২ লক্ষ ১ হাজার
৯।	বাতিলকৃত কাজের আর্নেস্টম্যানি বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১ লক্ষ ১৬ হাজার
	মোট :	১ কোটি ৩১ লক্ষ ৬৪ হাজার
খ)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় :	
১।	কাল্পনিক ক্রয়।	৭ কোটি ৫০ লক্ষ
২।	প্রাপ্যতা ব্যতীত বৈদেশিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে দৈনিক ভাতা, হোস্টেল ভাড়া এবং নগদ ভাতা বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ।	৫ লক্ষ ৪৮ হাজার
৩।	কৃমিনাশক বড়ি (Alben DS 400 mg) সরবরাহে উচ্চদর গ্রহণ করায় প্রকল্পের ক্ষতি।	৪১ লক্ষ ৫০ হাজার
৪।	প্রকল্প বহির্ভূত কাজে গাড়ী ব্যবহারের ফলে ক্ষতি।	৩৮ লক্ষ ৭ হাজার
৫।	সাপ্লিমেন্টারী ফিডিং প্যাকেট এর ভুল প্রাক্কলনের কারণে প্রকল্পের ক্ষতি।	২৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪৩ হাজার
	মোট :	৩১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৪৮ হাজার
	সর্বমোটঃ	৩৩ কোটি ২৫ লক্ষ ২২ হাজার



## অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ (Causes of Irregularities and Losses):

- কার্যকর পরিকল্পনার অভাব।
- পিপি/ডিসিএ বহির্ভূত ব্যয়।
- সরকারী আর্থিক বিধি বিধান লংঘন।
- ক্রয়/নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান লংঘন।

## সুপারিশ (Recommendation):

- প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- রাজস্ব আদায় করে তা নিকটস্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- অনুমোদিত পি পি'র মধ্যে যাবতীয় ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা।
- দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা।
- সকল ক্ষেত্রে অনিয়মসমূহের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ক্রয়/জনবল/পরামর্শক নিয়োগ/ভাডার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারী/উন্নয়ন সহযোগীর নিয়মনীতি অনুসরণ করা।
- নিরীক্ষার নিকট নিরীক্ষাযোগ্য কাগজপত্র যথাসময়ে উপস্থাপন নিশ্চিত করা।



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের  
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট  
২০০৩-২০০৪

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
এবং  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(২টি মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি ৮টি প্রকল্প)

দ্বিতীয় খন্ড  
(নিরীক্ষা প্রতিবেদন)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

## সূচীপত্র

	<u>পৃষ্ঠা ।</u>
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	--১
ৱিবিএক্সিবিএসসিএমগিএনিকিবিবিগ I RৱিZ A_©	3
ৱিবিএক্সিবিএসসিএমগি	5-20
গনবসিবিবিএসসিএমগিএনিকিবিবিগ I RৱিZ A_©	
AৱিU Aৱিএসসিএমগিএনিকিবিবিগ I RৱিZ A_©	20

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন মোট ৮টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

বঃ  
তারিখ-----  
প্রিঃ

(আসিফ আলী )  
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

## নিরীক্ষা আপত্তিসমূহের শিরোনাম ও জড়িত অর্থ।

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
ক)	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ঃ (স্থানীয় সরকার বিভাগ)	
১।	প্রকল্প বহির্ভূত খরচ।	৭ লক্ষ ৬২ হাজার
২।	জাতীয় দৈনিক পত্রিকার পরিবর্তে স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কাজ করা হয়।	৫০ লক্ষ
৩।	পিপি এবং প্রোডক সংস্থান বহির্ভূত খরচ	২ লক্ষ ০৫ হাজার
৪।	ভরাটকৃত মাটির কাজের পরিমাণ হতে খননে প্রাপ্ত মাটির পরিমাণ বাদ না দেয়ার কারণে অতিরিক্ত প্রদান।	৪ লক্ষ ২২ হাজার
৫।	দরপত্র আহবান ব্যতীত খরচ।	১৬ লক্ষ ৬২ হাজার
৬।	ইনফরমাল টেন্ডারের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করায় আর্থিক অনিয়ম।	৩৬ লক্ষ ৬৮ হাজার
৭।	রাজস্ব প্রাপ্তি হতে সরকার বঞ্চিত।	১১ লক্ষ ২৮ হাজার
৮।	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত বকেয়া প্রদান।	২ লক্ষ ১ হাজার
৯।	বাতিলকৃত কাজের আর্নেস্টম্যানি বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১ লক্ষ ১৬ হাজার
	মোট :	১ কোটি ৩১ লক্ষ ৬৪ হাজার
খ)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় :	
১।	কাল্পনিক ক্রয়।	৭ কোটি ৫০ লক্ষ
২।	প্রাপ্যতা ব্যতীত বৈদেশিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে দৈনিক ভাতা, হোটেল ভাড়া এবং নগদ ভাতা বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ।	৫ লক্ষ ৪৮ হাজার
৩।	কৃমিনাশক বড়ি (Alben DS 400 mg) সরবরাহে উচ্চদর গ্রহন করায় প্রকল্পের ক্ষতি।	৪১ লক্ষ ৫০ হাজার
৪।	প্রকল্প বহির্ভূত কাজে গাড়ী ব্যবহারের ফলে ক্ষতি।	৩৮ লক্ষ ৭ হাজার
	মোট :	৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ০৫ হাজার
	সর্বমোটঃ	৯ কোটি ৬৬ লক্ষ ৬৯ হাজার

নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসমূহ

বিস্তারিত বিবরণ, প্রকল্পের নাম এবং মূল্যায়ন  
বিস্তারিত বিবরণ

অনুসৃত-1 ক্রমিক নং 7 জি 62 নং বি. উ.ক.।

বিবরণ:

- ক্রমিক নং মন্ত্রণালয় বঙ্গ গণ কলেজের 'এ' কক্ষের '7 জি 62 নং বি. উ.ক.।' ক্রমিক নং।
- D<sup>3</sup> লিপি মন্ত্রণালয় তত্ত্ব।

(তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

- D<sup>3</sup> মন্ত্রণালয় লিপি- ক্রমিক নং বি. উ.ক.।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব:

- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা প্রকল্পের কাজের সাথে সম্পৃক্ত এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই আদেশ জারী করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য:

- পিপির সংস্থান ব্যতিত এবং প্রকল্পের সাথে সম্পর্কবিহীন কর্মকর্তার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রকল্পের অর্থের অপচয় হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ:

- প্রকল্প বহির্ভূত কাজের খরচ আদায় করতঃ সরকারী খাতে জমা করা আবশ্যিক।

Abt"Q` bs-2t RvZxq `wbK cwI Kvi cwie tZ<sup>o</sup> vbxq `wbK cwI Kvq weÁwB cKvk Kti  
AwbqwgZfvte 50 j ¶ UvKvi KvR m<sup>u</sup>v` b Kiv nq|

বিবরণঃ

- RvZxq `wbK cwI Kvi cwie tZ<sup>o</sup> vbxq `wbK cwI Kv 0`wbK RvZxq wkvb0 G weÁwB cKvk Kti  
Dwj weZ cwI gvY UvKvi KvR m<sup>u</sup>v` b Kiv nq|
- vbxq cwI Kvq weÁwB cKvkiki Rb` AwAK msL`K c0ZthvMx c0ZthvMZvq Ask M0Y Ki tZ  
cvtiwb| dtj cKí e`vcK c0ZthvMZvi mjeav ntZ ewÁZ nq|
- Dbqpb cKti i AwL`R ¶gZv AcP weagvj vq aviv-34 Abhvqx 1 j ¶ UvKvi Dt<sup>x</sup>P Kv tRi weÁwB  
RvZxq `wbK cwI Kvq cKvk Ki tZ nte|  
(ZZxq LtUi cwI wkó-2`ðe`)|
- D<sup>3</sup> mg tq Rbve Avāj gv t j K, wbeñx cKtkšj x ct` KgPZ wqtj b|

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- `wbK RbZv Ges The News Today cwI Kvq weÁvcb t`qv ntqtQ|

অডিটের মন্তব্যঃ

- `wbK RbZv Ges The News Today cwI Kvq weÁvcb Qvcv t bvi tKvb c0vYK c<sup>r</sup> vb Kiv  
nqv|

অডিটের সুপারিশঃ

- `vq-`wqZj wbañ Y p<sup>u</sup>eR `vqx e`w<sup>3</sup>/ e`w<sup>3</sup> etM<sup>P</sup> wei t<sup>x</sup> e`e`v M0Y Avek`K|



Abt"Q` bs-3t ucuc Ges tcWVK ms-vb einfZ 2 j ¶ 5 nrvi UvKv LiP|

বিবরণঃ

- ucuc I tcWVK ms-vb einfZ 3 Rb KvhñKvix Ges 2 Rb KugDwbU AiM'vbrvRvti i teZb fvZv c0vfb i wbgfE Dwj w-Z cwi gvY UvKv AwZwi 3 LiP Kiv nq|
- wbeñx c0KŠkj x, Gj wRBwW, tbvqvLvj xi Aaxtb tgvU 8 Rb KvhñKvixi Rb" teZb fvZv wnmvte 2002-2003 mvTj ucuc Ges tcWVK tgvU 3,34,800.00 UvKvi ms-vb wQj |
- vbxq KZE¶ (wbeñx c0KŠkj x, tbvqvLvj x) 11 Rb KvhñKvix Ges 2Rb KugDwbU AiM'vbrvRvti i teZb fvZv wntmte D<sup>3</sup> mvTj tgvU 5,39,347.00 UvKv LiP Kti b| (ZZxq LtUi cwi wkó-3 `be`)|
- D<sup>3</sup> mgTq Rbve Avāj Kv` i , wbeñx c0KŠkj x ct` KgPZ wQj b|

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- cKti i KvRi `¶\_G e`q Kiv ntqtQ|

অডিটের মন্তব্যঃ

- ucuc I tcWVK ms-vb einfZ e`q Kivq cKti i Aw\_R ¶wZ ntqtQ|

অডিটের সুপারিশঃ

- `vq-` wqZ; wbarPY Kti msiké` i KvQ t\_¶K UvKv Av`vq Kitz nte|

Abt`Q` bs-4t fi vUKZ gwUi KvRi cwi gvb nZ Lbtb c0B gwUi cwi gvb ev` bv t` qvq 4 j 91  
22 nrvi UvKv AwZwi 3 c0 vb |

বিবরণঃ

- wbañi Z gwU fi vUi KvRi Rb` wevfbae wKv` vi tK vej cwi tkva Kvj Lbtb c0B gwUi cwi gv tbi UvKv ev` t` qv nqwb |
- GtZ wKv` vi Mb tK Duj wZ cwi gvY UvKv AwZwi 3 c0 vb Kiv nqtQ | (ZZxq LtUi cwi wkó-4 `be`)|
- D3 mg tq Rbve Avãj Kv` i , wbeñx c0KSkj x ct` KgPZ wQtj b |

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- Box cutting & Earth filling 2w Avj v` v wmwDj AvBtUg | iv` v, wj Damage, Dilapited, Surface Undulated wQj weavq Box cutting Gi gwU w` tq iv` vi tmvì vi wbgvP Kiv nqtQ | hvi `i`b Earth filling Gi gwU nZ Box cutting Gi gwU Deduction nqwb |

অডিটের মন্তব্যঃ

- c0B gwUi gj` wKv` vt i i vej nZ KZB bv Kivq wKv` vi tK AwZwi 3 cwi tkva Kiv nq |

অডিটের সুপারিশঃ

- `vq-` wqZj wbañi Y Kti msukó t` i KvQ t` tK UvKv Av` vq Ki tZ nte |

Abt"Q` bs-5t `icI Avnevb e"ZxZ 16 j ¶ 62 nvRvi UvKv AwbqwgZ Li P|

বিবরণঃ

- tgvov M†Äi wPsovLvj x evRv†i i Dbq̄b KvR GKK `†i i gva"tg 16,61,600.00 UvKvq tgmvm© Awii d GŪvi cŪBR†K cŪvb Kiv nq|
- wewa tgvZv†eK Kgc†¶ 3 Rb `i `vZvi Ask M†hb Kiv Avek"K wQj |
- এতে সরকার প্রতিযোগিতামূলক দর হতে বঞ্চিত হয়েছে।  
(ZZxq L†Ūi cwii wkó-5 `†e")|
- D³ mg†q Rbve tgv† tgvkvi d tnv†mb, Gj wRBwV, ev†MinvU Gi wbe†x cŪKŠkj x c†` Kg†Z wQ†j b|

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- মন্ত্রণালয় ৫/৯/০৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রে নির্বাহী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়।

অডিটের মন্তব্যঃ

- প্রকল্প প্রতিযোগিতামূলক দর হতে বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- `vq-`wqZj wba†† Y K†i mswkó†` i wei "†x প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক।

Abt"Q` bs-6t Bbdigvj tUÜvti i gva`tg 36 j ¶ 68 nrRvi UvKvi (AwbqigZ) Kvhm`v` b |

বিবরণঃ

- Bbdigvj tUÜvti i gva`tg WKv`vi KZR Dwj wZ cwi gvY UvKvi KvR m`uv` b Kiv ntqtQ | (ZZxq LtÜi cwi wkó-6 `be") |
- D<sup>3</sup> mgtq Rbve bwmi tnvmb, wbeñx cKŠkj x, tdbx Ges Rbve i Kzvi Ki, wbeñx cKŠkj x Gj wRBw ewi kvj ct` KgZ wQzj b |

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- h\_vh\_ cµqvi gva`tg tUÜvi Avnevb Kti KvR m`uv` b Kiv nq |

অডিটের মন্তব্যঃ

- Reve MhYthvM` bq, KviY Bbdigvj tUÜvti i gva`tg WKv`vi KZR KvR m`uv` b Kiv ntqtQ |

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক ।

Abt"Q` bs-7t 11 j ¶ | 28 nvRvi UvKv ivR`^c0B n†Z mi Kvi ewÂZ |

বিবরণঃ

- `vbxq Abj vb eve` c0B Dwj wLZ cwi gvY UvKv ivR`^c0B wntmte mi Kvi x †Kvl vMv†i Rgv t` qv nqv |
- dtj mi Kvi ivR`^c0B t\_†K ewÂZ n†q†Q |  
(ZZxq L†Ûi cwi wkó-7 `ðe`)|
- D³ mg†q Rbve tgv BmnvK Avj x, cKí cwi Pvj K c†` Kg†Z wQ†j b |

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- cKí KZ†¶ | KZ† †Kvb Reve c0 vb Kiv nqv |

অডিটের মন্তব্যঃ

- c0B ivR`^mi Kvi x †Kvl vMv†i Rgv Kiv nqv |

অডিটের সুপারিশঃ

- c0B ivR`^mi Kvi x †Kvl vMv†i Rgv Kiv Avek`K |

Abt'Q` bs-8 t h\_vh\_KZt'ni Abtgv` b e'ZxZ 2 j' 1 nvRvi UvKv etKqv cvl bv wntmte c0 vb Kiv ntqtQ

বিবরণঃ

- newfbcm/Kv` vi tK 5(cvP) eQtii i etKqv cvl bv wntmte Dij w-Z cwi gvY UvKv c\* vbKvtj h\_vh\_KZt'ni tKvb Abtgv` b MhY Kiv nqwb |
- G etKqv c0 vtb i Rb` tKvb mybw` 0 etRU ei vi I wQj bv |
- BDwbqb cwi I` KZK GB etKqv c0 vtb i `ct'ni tKvb cZ`qb c0 vb Kiv nqwb |  
(তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৮ দ্রষ্টব্য) ।
- D<sup>3</sup> mgtq Rbve tgv tgv` elv, wbehx c0KSkj x ct` KgPZ wQtj b |

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- cKí KZt'ni KZK tKvb Reve c0 vb Kiv nqwb |

অডিটের মন্তব্যঃ

- h\_vh\_KZt'ni Abtgv` b e'ZxZ etKqv cvl bv cwi tkva Kiv ntqtQ |

অডিটের সুপারিশঃ

- `vq-` wqZj wbañ YceK h\_vh\_KZt'ni Post facto Abtgv` b ct'qvRb |

Abt"Q` bs-9t ewZj KZ KvRi Avtb<sup>8</sup> gwmb evRqvB bv Kivq mi Kvti i ivR<sup>-^</sup>¶wZ 1 j ¶ 16  
nvRvi UvKv|

বিবরণঃ

- Pw<sup>3</sup>i kZ<sup>©</sup>j sNb Kivq c<sup>8</sup>vb c<sup>0</sup>KSkj xi Abtgv` bμtg cKí cwi Pvj K KZ<sup>℞</sup> Kvh<sup>8</sup>`k ewZj Kivi ci I ewZj KZ KvRi Avtb<sup>8</sup> gwmb evRqvB bv Kivq mi Kvti i Dwj w<sup>E</sup>Z cwi gvY UvKv ivR<sup>-^</sup>¶wZ ntqtQ |

(তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট- ৯ দ্রষ্টব্য)।

- D<sup>3</sup> mgtq Rbve tngvtqZ tnv<sup>†</sup>mb I Rbve Avej Kvj vg wbe<sup>†</sup>x cK<sup>†</sup>kSj x ct` Kg<sup>†</sup>Z wQ<sup>†</sup>j b|

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- cKí KZ<sup>℞</sup>¶ KZ<sup>℞</sup> tKvb Reve c<sup>0</sup>vb Kiv nqwb|

অডিটের মন্তব্যঃ

- ewZj KZ KvRi Avtb<sup>8</sup> gwmb evRqvB bv Kivq mi Kvti i ivR<sup>-^</sup>¶wZ ntqtQ|

অডিটের সুপারিশঃ

- `vq-`wqZj wba<sup>†</sup>¶ Y ce<sup>℞</sup> Avci<sup>E</sup>KZ UvKv mi Kvi x †Kvl vMv<sup>†</sup>i Rgv Kiv Avek<sup>†</sup>K|





Abt"0` bs-2t `et`wkK agtbi tqtI c0c"Zv e"ZxZ fvZv eve` 5j 48 nvRvi UvKv AwZwi 3  
cwi tkva|

বিবরণঃ

- c0c"Zv e"ZxZ `et`wkK agtbi tqtI `wbK fvZv, tnvUj fvov Ges bM` fvZv eve` উল্লিখিত পরিমাণ টাকা AwZwi 3 cwi tkva Kiv ntqtQ|
- mi Kvi x wbgvbjhvqx c0kYv\_xPv D3 A\_c0c" bb|
- tnvUj fvovi wKQyfvDPvi Kiv wbK hv AwWUi `wtZ cbt Z` š-c0qvRb| (ZZxq LtUi cwi wkó-11 `be")|
- D3 mgtq Rbve KvRx gtbvqvi "j nK wbehx cwi Pvj K ct` KgPZ wQtj b|

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- mi Kwi Avt` ketj `wbKfvZv, tnvUj fvov c0vb Kiv ntqtQ|

অডিটের মন্তব্যঃ

- c0c"Zv e"ZxZ `et`wkK agtbi dtj AwZwi 3 A\_cwi tkva Kiv ntqtQ|

অডিটের সুপারিশঃ

- `vq-`wqZi নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ আদায় করতে হবে।

Abt"Q` bs-3t KugbvkK ewo (Alben DS 400 mg) mieivfn D"P` i MhY Kivq cKtí i 41 j ¶  
50 nvRvi UvKv ¶wZ |

বিবরণঃ

- cKí KZ¶¶ 50 j ¶ Alben DS tablet cZwU 3.70 UvKv `ti 1 tKwU 85 j ¶ UvKvq GmKvtqd (Eskayef) evsj vt`k wj t Gi wbKU t\_tK µq Kti | hw` l tKv=úwbi cBm wj t÷ cZwU U'vetj tUi gj` 2.87 UvKv Dtj E-AvtQ | cZwU U'vetj tU cKí KZ¶¶ KZ¶ 0.83 UvKv AwZwi<sup>3</sup> cwi tkva Kiv nq | dtj cKtí i 41,50,000/- (50,00,000×0.83) UvKv ¶wZ nq |
- ZvQrov cBm wj t÷ Dwj wZ `i aiv ntqtQ Gj gybqvg óxc weóvi mn wKš' Gt¶¶tÍ U'vetj U µq Kiv nq 1000.00 U'vetj tUi GtKKwU KtUBvti | cZwU U'vetj tUi gj` t\_tK óxc/weóvti i gj` ev` t`qv nqwb |
- G Qrov cKí KZ¶¶ 2q Avnevbi gva'tg GKK `i cÍ MhY Kti | wKšywekpe'vstKi bxnZgvj v Abtqvqx বিশ্ব e'vstKi Abtgv` b tbqv nqwb |  
(তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট - ১২ দ্রষ্টব্য) ।
- D<sup>3</sup> mgtq Rbve KvRx gtbqvij`j nK wbe¶x cwi Pvj K Ges tkL tgvnvš` i Re Avj x, cwi Pvj K (A\_) c` KgPZ wQtj b |

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- "¶" l cwi evi Kj`vY gšYj tqi Abtgv` b, wek! e'vstKi bxnZgvj v Ges mi Kvi x µq bxnZgvj v Abtqvqx D<sup>3</sup> µq m=úwbi Kiv ntqtQ |

অডিটের মন্তব্যঃ

- পাইকারী মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যে মালামাল ক্রয় করার ফলে ভ্যালু ফর মানি নিশ্চিত হয়নি ।

অডিটের সুপারিশঃ

- `vq-` wqZj wbar¶Y Kti msuké` i KvQ t\_tK AwZwi<sup>3</sup> cD E UvKv Av`vq Ki tZ nte |

Abt"Q` bs-4t cKí emfZ KvR Mvox e`envi i Rb" 38 j 7 nvRvi UvKv 7WZ|

বিবরণঃ

- cKí i 1W Mvox ( XvKv tgU-N-17-0757) mPe, " I cwi evi Kj "vY gšYvj tq "vbsi Kiv nq Ges Aciw ( XvKv tgU- N-14-1317), hM mPe, " I cwi evi Kj "vY gšYvj tq "vbsi Kiv nq| 38 j 7 nvRvi UvKv g"i G `U Mvox gšYvj q KZR `Lj Kti iLv ntqQ|
- uc uc Abhvqx gvW chq cKí i KvR Z`viKi Rb" Mvox mtqi ms`vb iLv ntj I G 2W Mvox cKí i KvR e`euZ nt"Q bv|  
(তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৩ দ্রষ্টব্য)।
- D<sup>3</sup> mgtq Rbve KvR gtbvqi "j nK vbehx cwi Pvj K ct` KgPZ WQj b|

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- mPe gnv`q NNP cKí i g`vRtgU KigWi mfvcwZ Ges hM mPe NNP cKí i Focal Point wtmte KvR Kti b| hM mPtei hvbevb ctj i MvoxU bó nl qvq wZvb D<sup>3</sup> MvoxU e`envi Kti b|

অডিটের মন্তব্যঃ

- uc uc Abhvqx gvW chq cKí i KvR Z`viKi Rb" Mvox mtqi ms`vb iLv ntqQ|

অডিটের সুপারিশঃ

- `vq-`wqZi vbaY ceR D<sup>3</sup> Mvox, tj v cKí tdiZ Avbv Ges cKí i KvR e`envi Kivi e`v MhY Avek"K|

Abt"Q` bs-5t সাপ্লিমেন্টারী ফিডিং প্যাকেট এর ভুল প্রাক্কলনের কারণে প্রকল্পের  
২৩,৫৮,৪৩,২১৮.০০ টাকা ক্ষতি।

**বিবরণঃ**

- এন এন পি কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এন. এন. পি প্রদত্ত ফর্মুলা অনুযায়ী স্থানীয় সি. এন. ও এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত সাপ্লিমেন্টারী ফিডিং প্যাকেটের মাধ্যমে মহিলা ও শিশুদের অপুষ্টি ও কম ওজনের হার কমিয়ে আনা।
- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ফর্মুলা অনুযায়ী প্রতি প্যাকেটে ব্যবহৃত হবে ভাজা চালের গুড়া, ভাজা ডাল, চিটাগুড় এবং তেল যথাক্রমে ২০গ্রাম, ১০ গ্রাম, ৫গ্রাম এবং ৩ গ্রাম।
- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতি প্যাকেট সাপ্লিমেন্টারী ফিডিং প্যাকেট এর মূল্য ধরা হয় ২.৭৫ টাকা যা বাজার মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক বেশী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত বাজারদর অনুযায়ী প্রতি প্যাকেটের মূল্য দাঁড়ায় ১.৪৬ টাকা। এতে প্রতি প্যাকেটে দর ১.২৯ টাকা বেশী হওয়াতে উল্লেখিত পরিমান টাকা ক্ষতি হয়। ( তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৪)
- জনাব কাজী মনোয়ারুল হক, নির্বাহী পরিচালক লেনদেনকালীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

**নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ**

- জবাবে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানায় যে অনুমোদিত রেট অনুযায়ী প্রতি প্যাকেটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব গ্রহণ যোগ্য নহে কারণ সঠিক প্রাক্কলন না করায় ভ্যালু ফর মানি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃত বাজার দর বিবেচনায় প্রাক্কলন তৈরী করা হলে অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকা সাশ্রয় করা যেত।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকা আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

বঃ।  
তারিখ-----  
শ্রিঃ।

(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)  
মহাপরিচালক  
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,  
ঢাকা।

