



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৪-২০০৫

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
এবং
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি ১৩টি প্রকল্প সম্পর্কিত)

প্রথম খন্ড
(নির্বাহী সার সংক্ষেপ)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৪-২০০৫

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
এবং
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ১৩টি প্রকল্প সম্পর্কিত)

প্রথম খন্ড
(নির্বাহী সার সংক্ষেপ)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

| | <u>পৃষ্ঠা ।</u> |
|---|-----------------|
| ১ । কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য | ১ |
| ২ । মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য | ৩ |
| ৩ । অডিট বিষয়ক তথ্য | ৫-৬ |
| ৪ । অডিট আপত্তিসমূহ | ৭ |
| ৫ । অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির কারণ | ৮ |
| ৬ । সুপারিশ | ৮ |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশস) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মোট ১৩টি প্রকল্পের ২০০৪-২০০৫ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

বঙ্গাব্দ
তারিখ-----
খ্রিষ্টাব্দ

(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অতিরিক্ত কার্যাবলী) আইন (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন, ১৯৭৫ সালের সংশোধনীসহ) অনুযায়ী বিভিন্ন গণস্বাস্থ্য অধীন প্রকল্প সমূহের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা, পরিবেশ ও বন, কৃষি, মৎস্য ও পশু সম্পদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৩টি প্রকল্পের ২০০৪-২০০৫ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব পরীক্ষা করতঃ ২০টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম আপত্তি আকারে এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আপত্তিগুলিতে মোট আর্থিক সংশ্লেষ ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মাত্র। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম উত্থাপনে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক গভর্নমেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়েল এবং প্রচলিত বিধি বিধান ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। মূল আপত্তিসমূহের বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে এবং পরিশিষ্টসমূহ তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বঙ্গাব্দ
তারিখ-----
খ্রিষ্টাব্দ

(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

অডিট বিষয়ক তথ্য (Information About Audit)

□ নিরীক্ষিত প্রকল্প সমূহ (Audited Projects):

১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ

- ❖ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী -২। এডিবি, আইডিএ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে ev`emqZ।
- ❖ মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১। আইডিএ অর্থায়নে ev`emqZ।

২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ

- ❖ মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্প। এডিবি সহায়তায় ev`emqZ।
- ❖ প্রোমোট ফিমেল টিচার্স ইন রুরাল সেকেন্ডারী স্কুল প্রকল্প। ইসির অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
- ❖ ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)। আইডিএ ক্রেডিট নং ৩৬১৪ বিডির আর্থিক সহায়তায় ev`emqZ।

৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ঃ

- ❖ ফরেস্ট্রী সেক্টর প্রকল্প। এডিবি ও জিওবি অর্থায়নে ev`emqZ।
- ❖ কোষ্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট এট কক্সবাজার এন্ড হাকালুকি হাওড় প্রকল্প। ইউ এনডিপি অর্থায়নে ev`emqZ।

৪। কৃষি মন্ত্রণালয়ঃ

- ❖ গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর এবং পিরোজপুর সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই-অংশ) আইডিবি অর্থায়নে ev`emqZ।
- ❖ ইনটিগ্রেটেড সয়েল ফারটিলিটি এন্ড ফারটাইলিটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২য় পর্যায়)। ডানিডা অর্থায়নে ev`emqZ।

৫। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ

- ❖ এমপাওয়ামেন্ট অব কোষ্টাল ফিশিং ফর লাইভলিহুড সিকিউরিটি প্রকল্প। ইউ এনডিপি অর্থায়নে ev`emqZ।
- ❖ গ্লোবাল এন্ভাইরন্মেন্ট ফ্যাসিলিটি প্রকল্প (একুয়াটিক বায়ো ডাইভারসিটি প্রকল্প)। আইডিএ-জিইএফ গ্রান্ট নং ০২২৮৩২ অর্থায়নে ev`emqZ।
- ❖ চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প। আইডিএ অর্থায়নে ev`emqZ।

৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ

- ❖ খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন প্রকল্প। ডব্লিউএফপি অর্থায়নে ev`emqZ।

□ অডিট বৎসর (Audited Year):

উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের নিরীক্ষার অর্থ বৎসরঃ

১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ

❖ ২০০৪-২০০৫

২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ

❖ ২০০৪-২০০৫

❖ ২০০৩-২০০৪

৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ঃ

❖ ২০০৪-২০০৫

❖ ২০০২-২০০৩

৪। কৃষি মন্ত্রণালয়ঃ

❖ ২০০৪-২০০৫

৫। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ

❖ ২০০৪-২০০৫

❖ ২০০৩-২০০৪

৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ

❖ ২০০৩-২০০৪

□ অডিট কাল (Period of Audit):

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ
- ২২/৯/২০০৫ হতে ৪/১২/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ।
- ২২/৯/২০০৫ হতে ৩০/১০/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ।

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ
- ১৬/০২/২০০৫ হতে ২৩/০২/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ।
- ১১/০২/২০০৫ হতে ১৮/০২/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ।
- ১৪/০৫/২০০৫ হতে ২০/০৬/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ।
- ২৫/০৯/২০০৫ হতে ২৪/১১/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ।

- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ঃ
- ১৬/২/২০০৬ হতে ২১/৩/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত ।
- ৫/৩/২০০৫ হতে ৭/৩/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ।

- কৃষি মন্ত্রণালয়ঃ
- ২৩/৮/২০০৫ হতে ১/৯/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ।
- ১৭/৫/২০০৬ হতে ২২/৫/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত ।

- মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ
- ১৬/২/২০০৫ হতে ১৯/২/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ।
- ১৯/১০/২০০৫ হতে ২০/১০/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ।
- ২০/৯/২০০৪ হতে ১০/১১/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত ।

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ
- ১৪/৩/২০০৫ হতে ১৯/৩/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ।

□ অডিটের প্রকৃতি (Nature of Audit):

নিয়ম অনুসরণ (Compliance) অডিট

□ **অডিটের উদ্দেশ্য (Objectives of Audit):**

- পিপি/ডিসিএ মোতাবেক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- সরকারী সম্পদের অপচয়, চুরি, ঘাটতি, ক্ষতি ইত্যাদি নিরূপণ এবং রাজস্ব (আয়কর/ভ্যাট) আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- আর্থিক/ভান্ডার, অব্যবস্থাপনার বিষয়াদি চিহ্নিত করা এবং সরকারী আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করণ।

□ **অডিট পদ্ধতি (Audit Methodology):**

- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ অডিটের জন্য নির্বাচনের পর প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ঃ-
- আর্থিক বিবরণী।
- পিপি/টিএপিপি/ডিসিএ।
- অর্থ ছাড়পত্র (এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী)।
- প্রকল্পের ব্যাংক বিবরণী।
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

উপরে বর্ণিত ও প্রাসংগিক অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।

অডিট আপত্তিসমূহঃ

| ক্রমিক নং | শিরোনাম | জড়িত টাকা |
|--------------|---|-----------------------|
| ক | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | |
| ১। | পিপিআর -২০০৩ এর নীতিমালা অনুসরণ না করে বিধিবহির্ভূতভাবে কাজ প্রদান। | ১ কোটি ১০ লক্ষ |
| ২। | অন্যান্য খরচের নামে পাঠ্যপুঁক ছাপানোর জন্য অনিয়মিত খরচ। | ৫৭ লক্ষ |
| ৩। | আউট অব পকেট এক্সপেন্স নামে (প্রশাসনিক সহায়ক স্টাফ) ওভারহেড খরচকে দ্বৈত হিসেবে দেখানো হয়েছে। | ২১ লক্ষ |
| ৪। | প্রকল্প কার্যক্রমের বহির্ভূত জ্বালানী ব্যয়। | ৬ লক্ষ |
| | মোট | ১ কোটি ৯৪ লক্ষ |
| খ | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | |
| ১। | চুক্তিমূল্যে ৭৫% এর | ৫৬ লক্ষ |
| ২। | ভ্যাট ও আয়কর বাবদ সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি। | ৩২ লক্ষ |
| ৩। | ১৯ লক্ষ | ১৯ লক্ষ |
| ৪। | ইআরডি অনুমোদিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে পরামর্শকদের কে Social Charges পরিশোধজনিত ক্ষতি। | ৭ লক্ষ |
| ৫। | প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ২টি গাড়ী ব্যবহার করায় অপচয়। | ৬ লক্ষ |
| | মোট | ১ কোটি ২০ লক্ষ |
| গ | পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | |
| ১। | চারি গাছ পাহারাদারদের খাতে প্রকল্পের অপচয়। | ২ কোটি ২৩ লক্ষ |
| ২। | একই দিনে বন অগ্রিম হিসাবে রেঞ্জারদেরকে বিতরণ ও সমন্বয়। | ৮৮ লক্ষ |
| ৩। | প্রকল্প বহির্ভূত যানবাহনের জন্য ব্যয়। | ২৭ লক্ষ |
| ৪। | কাজ ছাড়াই NGO দেরকে পরিশোধ। | ১৪ লক্ষ |
| ৫। | ২৭ লক্ষ | ২৭ লক্ষ |
| | মোট | ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ |
| ঘ | কৃষি মন্ত্রণালয় | |
| ১। | ইকুইপমেন্টস ক্রয়ের জন্য গনখাতে সংগ্রহ প্রবিধানমালা ২০০৩ অনুসরণ করা হয়নি। | ৪ কোটি ২৯ লক্ষ |
| ২। | অননুমোদিতভাবে মটর সাইকেল, এসি এবং মাঠ / পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ব্যয় যা পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত। | ১ কোটি ৪ লক্ষ |
| | মোট | ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ |

| | | |
|----------|--|----------------------------|
| ঙ | মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় | |
| ১। | স্থানীয় পরামর্শক হতে ভ্যাট এবং আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি। | ১২ লক্ষ |
| ২। | cKí mgwßi ci 3uJ hvevnb mi Kwi hvevnb cjj Rgv ð` l qv nqwb | 56 j ৭। |
| ৩। | প্রকল্প এলাকার বাইরে জ্বালানী বাবদ ব্যয়। | ৭ লক্ষ |
| | মোট | ৭৫ লক্ষ |
| চ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | |
| ১। | প্রকল্প সমাপ্তির পর ৬ টি (ছয়টি) গাড়ী সরকারি পরিবহনপুলে সমর্পন করা হয়নি। | ১ কোটি ৫৪ লক্ষ |
| | মোট | ১ কোটি ৫৪ লক্ষ |
| ২০ | সর্বমোট | ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ |
| | কথায়ঃ চৌদ্দ কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র | |

অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণ (Causes of Irregularities and Losses):

- কার্যকর পরিকল্পনার অভাব।
- পিপি/ডিসিএ বহির্ভূত ব্যয়।
- সরকারী আর্থিক বিধি বিধান লংঘন।
- ক্রয়/নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান লংঘন।

সুপারিশ (Recommendation):

- প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- রাজস্ব আদায় করে তা নিকটস্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- অনুমোদিত পি পি'র মধ্যে যাবতীয় ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যিক।
- দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যিক।
- সকল ক্ষেত্রে অনিয়ম সমূহের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক।
- ক্রয়/জনবল/পরামর্শক নিয়োগ/ভান্ডার ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে সরকারী/উন্নয়ন সহযোগীর নিয়মনীতি অনুসরণ করা আবশ্যিক।



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৪-২০০৫

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
এবং
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ১৩টি প্রকল্প সম্পর্কিত)

দ্বিতীয় খন্ড
(অডিট রিপোর্ট)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৪-২০০৫

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
এবং
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ১৩টি প্রকল্প সম্পর্কিত)

দ্বিতীয় খন্ড
(অডিট রিপোর্ট)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা ।

| | | |
|--|------|-------|
| ১ । কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য | --- | -- ১ |
| ২ । অডিট আপত্তির সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও জড়িত অর্থ | --- | ৩-৪ |
| ৩ । অডিট অনুচ্ছেদসমূহ | | ...৫ |
| ৪ । অডিট অনুচ্ছেদ | | ৬-২৫ |
| ৫ । মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের স্বাক্ষর | | ...২৫ |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশস) এ্যাঙ্ক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মোট ১৩টি প্রকল্পের ২০০৪-২০০৫ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

বঙ্গাব্দ ।
তারিখ-----
খ্রিষ্টাব্দ ।

(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ ।

অডিট আপত্তিসমূহের শিরোনাম ও জড়িত অর্থ।

| ক্রমিক নং | শিরোনাম | জড়িত টাকা |
|--------------|---|-----------------------|
| ক | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | |
| ১। | পিপিআর -২০০৩ এর নীতিমালা অনুসরণ না করে বিধিবহির্ভূতভাবে কাজ প্রদান। | ১ কোটি ১০ লক্ষ |
| ২। | অন্যান্য খরচের নামে পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর জন্য অনিয়মিত খরচ। | ৫৭ লক্ষ |
| ৩। | আউট অব পকেট এক্সপেন্স নামে (প্রশাসনিক সহায়ক স্টাফ) ওভারহেড খরচকে দ্বৈত হিসেবে দেখানো হয়েছে। | ২১ লক্ষ |
| ৪। | প্রকল্প কার্যক্রমের বহির্ভূত জ্বালানী ব্যয়। | ৬ লক্ষ |
| | মোট | ১ কোটি ৯৪ লক্ষ |
| খ | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | |
| ১। | চুক্তিমূল্য Abbtgww Zfvte 75% ewx | ৫৬ লক্ষ |
| ২। | ভ্যাট ও আয়কর বাবদ সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি। | ৩২ লক্ষ |
| ৩। | I qvfi wU wciw I tW tgBbtUtbY e`q wnmvte c0vb Kivq 9 wZ | ১৯ লক্ষ |
| ৪। | ইআরডি অনুমোদিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে পরামর্শকদের কে Social Charges পরিশোধজনিত ক্ষতি। | ৭ লক্ষ |
| ৫। | প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ২টি গাড়ী ব্যবহার করায় অপচয়। | ৬ লক্ষ |
| | মোট | ১ কোটি ২০ লক্ষ |
| গ | পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | |
| ১। | চারা গাছ পাহারাদারদের খাতে প্রকল্পের অপচয়। | ২ কোটি ২৩ লক্ষ |
| ২। | একই দিনে বন অগ্রিম হিসাবে রেঞ্জরদেরকে বিতরণ ও সমন্বয়। | ৮৮ লক্ষ |
| ৩। | প্রকল্প বহির্ভূত যানবাহনের জন্য ব্যয়। | ২৭ লক্ষ |
| ৪। | কাজ ছাড়াই NGO দেরকে পরিশোধ। | ১৪ লক্ষ |
| ৫। | cKí emnfZ gS/vj tqi Mvxi Ryj vbx Ges mwwfñi eve` AcPq | ২ জ ৭। |
| | মোট | ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ |
| ঘ | কৃষি মন্ত্রণালয় | |
| ১। | ইকুইপমেন্টস ক্রয়ের জন্য গনখাতে সংগ্রহ প্রবিধানমালা ২০০৩ অনুসরণ করা হয়নি। | ৪ কোটি ২৯ লক্ষ |
| ২। | অননুমোদিতভাবে মটর সাইকেল, এসি এবং মাঠ / পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ব্যয় যা পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত। | ১ কোটি ৪ লক্ষ |
| | মোট | ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ |

| | | |
|----------|--|------------------------|
| ঙ | মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় | |
| ১। | স্থানীয় পরামর্শক হতে ভ্যাট এবং আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি। | ১২ লক্ষ |
| ২। | cKí mgwßi ci 3wJ hvevnb mi Kwii hvevnb cjj Rgv t` lqv nqwb | 56 j¶¶ |
| ৩। | প্রকল্প এলাকার বাইরে জ্বালানী বাবদ ব্যয়। | ৭ লক্ষ |
| | মোট | ৭৫ লক্ষ |
| চ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | |
| ১। | প্রকল্প সমাপ্তির পর ৬ টি (ছয়টি) গাড়ী সরকারি পরিবহনপুলে সমর্পন করা হয়নি। | ১ কোটি ৫৪ লক্ষ |
| | মোট | ১ কোটি ৫৪ লক্ষ |
| ২০ | সর্বমোট | ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ |
| | কথায়ঃ চৌদ্দ কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র | |

অডিট অনুচ্ছেদসমূহ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদঃ ১ঃ পিপিআর -২০০৩ এর নীতিমালা অনুসরণ না করে বিধিবহির্ভূতভাবে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার কাজ প্রদান।

বিবরণঃ

- ✓ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক এডিবি, আইডিএ ও অন্যান্য দাতা সংস্থার অর্থায়নে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প ২ এর ২০০৪-২০০৫ সনের হিসাব ২২-৯-২০০৫ তারিখ হতে ৪-১২-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত-সময়ে অডিট করা হয়।
- ✓ অডিটকালে উপ-জেলা প্রকৌশলী মনপুরা ভোলা এর টেন্ডার ডকুমেন্টস, টেন্ডার নোটিশ, কারিগরী মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে, অতিরিক্ত ক্লাস কক্ষ নির্মাণ এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসের নির্মাণ কাজের বিজ্ঞপ্তি মুসলিম টাইম ও দৈনিক গণজাগরণ নামে স্থানীয় পত্রিকায় প্রচার করা হয়। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ঠিকাদারকে ১২৩.৬৩ লক্ষ টাকার কাজ দেওয়া হয়।
- ✓ পিপিআর-২০০৩ এর ২১(২) ধারা অনুযায়ী বহুল প্রচারিত অর্ডারঃ একটি ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া বাধ্যতামূলক। ১১০.৩৮ লক্ষ টাকার টেন্ডার মূল্যের বিজ্ঞপ্তি কেবলমতে স্থানীয় পত্রিকায় জারী করা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিগুলি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ না করায়, প্রকল্প প্রতিযোগিতামূলক দর হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- ✓ জনাব মোঃ ইউসুপ, উপজেলা প্রকৌশলী মনপুরা, ভোলা উক্ত সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি। পরবর্তীতে ১৩/৬/০৭ তারিখে এডিবি প্রতিনিধি, ডিপিই'র/মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ ত্রিপক্ষীয় সভায় উল্লেখ করা হয়েছে যে বিষয়টি তদন্তাধীন আছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ ১৩/৬/২০০৭ তারিখে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়। তদন্ত-রিপোর্ট প্রেরণ করা না হলে ডিপিএতে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- ✓ অদ্যাবধি তদন্ত-রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ দায়-দায়িত্ব নিধারণপূর্বক পিপিআর নীতিমালা অনুসরণ না করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যিক।

Abt'Q` t 2t Ab'vb` Li tPi bvtg cv'cy`K Qvcvtbvi Rb` 57 j q| UvKv AwbqwgZ Li P|

বিবরণঃ

- ✓ c'ogK I MYuk'lv gS'vj tqi wq\$pvxb c'ogK uk'lv Awa` Bi KZR ev`emqZ GwWe, AvBwG Ges Ab'vb` Dbqb mnthvMxi A`qtb বা`বmqZ c'ogK uk'lv Dbqb KgPv-2 Gi 2004-2005 m'bi wmw 22/9/05 Zwi L ntZ 4/12/05 Zwi L chS-mgq wbx'lv Kiv nq|
- ✓ wbx'lvKvtj tPqvi g'vb, GbwmUwe, gwZwSj, XvKv Kvh'j tqi K'vkeB, Li tPi weei Yx Ges Ab'vb` Avb'wzK KvMRCI ntZ t`Lv hvq th, 2004-2005 uk'lv e'lc'v'cy`K gy`Y KvR gwUwi s I Ab'vb` e'q bvtg wwf'be KgPvixK I fvi tnW Li tPi AwZwi 3 57,15,289.00 UvKv AwbqwgZfvte c'ovb Kiv ntqtQ| we`wi Z wbx'lvKvtj t`Lv hvq th, wWicB Ges GbwmUwe'oi g'ta` Pw 3 tgvZvteK eB c'wZ 40 cqm v wmwte I fvi tnW PwR'ev` 5,31,05,871.20 UvKv `vex Kiv ntqtQ|
- ✓ GLvtb Dtj t` th, mKj e'e`vcv LiP, eB Qvcv, evat'bv Ges mieivn LiP I fvi tnW Li tPi g'ta` A\$F|
- ✓ mZ'is GbwmUwe'oi wqwgZ KgPvix/KgRZ' i I fvi tnW Li tPi evBti Ab'vb` LiP wmwte A`M't'Yi tKv m'hm t' b|
- ✓ GZ`Z'Z GbwmUwe KZR wWicB eivei `vexKZ 6,37,27,013.00 UvKvi teK WDb Ges Ab'vb` Li tPi Ab'gv` b mxgv Pw 3 bvgvq Dtj t` b|
- ✓ Rbve Aa'vcK Kwei Dw' b Avntg` gRg`vi, tPqvi g'vb Ges Rbve b.g. Rv'v'xi t'v'tmb m`m` A`ntmte D 3 mg'tq GbwmUwe'Z `wqZi Z w'tj b|

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ we'q'wi Dci `vbxqfvte AvciE DI vcb Kiv ntj `vbxq KZ'lv Revte Rv'v' th, AvciEKZ A`ev'wP wR`^Zw'ej ntZ c'og e'q Kiv ntqtQ hv cieZ'Z c'ogK uk'lv Awa` Bi ti wKU c'p'ib দাবী করা হয়েছে। বিষয়টি ১৩.৬.২০০৭ তারিখে এডিবি প্রতিনিধি, ডিপিই'র প্রতিনিধিসহ ত্রিপক্ষীয় সভায় পর্যালোচনা করা হয়। কোন সর্ভেঁষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ ew'Z e'q c'kt' i I fvi tnW Li tPi AwZwi 3 Ges Pw 3 Ab'vqx GwU c'oc` bq| cieZ'Z বা`ব hvPvB Kiv ntj I we'q'w m'raha nqwb Ges w' c'lxq m'fvq| নিষ্পত্তি হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ AvciEKZ A`GbwmUwe'oi ms'k-wmwte' m'v` mg'sq ce' c'kt' i wmwte Rgv c'ovb Kiv Avek`K|

অনুচ্ছেদঃ ৩ঃ আউট অব পকেট এক্সপেন্স এর নামে (প্রশাসনিক সহায়ক স্টাফ) ২১ লক্ষ টাকা ওভারহেড খরচকে দৈত হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বিবরণঃ

- ✓ c0_wgK wkq|v Dbqpb কর্মসূচী -2 Gi 2004-05 mvfj wmwve wbxq|vKvtj t`Lv hvq th, Kbmvi tU:UfK cwitkvtai wbañi Z wvqfgi mswkó tiKW©cĀ hvPvB e`ZxZ AvDU Ae ctKU G. tcY (cñvmwbK mrvqK ÷vd) Ges I fviñW LiP cwitkva Kiv nřqfQ|
- ✓ GwWve MvBW j vBb (4_ñms`ib), 1993 Abjvqx AvDU Ae ctKU G. tcY G দৈনিক ভাতা, স্থানীয় ভ্রমন, hvbevnb I thvMvthvM e`q Ašfš | Aciw`tK I fviñW LiPi gta` Awdm fvov, Awdm t÷kbvix . cñvmwbK mrvqK ÷vd, āgb fvZv, thvMvthvM LiP, tgivgZ I iñ|bvteñ|b, Kwii Mix Kgpvix BZ`w` Ašfš AvtQ| A_P wCB wWwC- 2 cKtĀ AvDU Ae ctKU G. tcY nřZ cñvmwbK mrvqK ÷vd t` i teZb eve` 21,18,108 UvKv cwitkva Kiv nřqfQ|
- ✓ we`wii Z তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১।
- ✓ AvšRñZK tUŪvti i Kwc, short litsed firm Gi weeiY, Kwii Mix I Aww_Ŕ c`ve gj`vqb wicvU© Ges `vZv ms`vi AbvcñEi cZ`qb cvl qv hvqwb
- ✓ AED tK ctKU G. tcYi emnti `vbxq āgb fvZv, hvZvqvZ fvZv, cwii Pj b Ges hšcñwZ LiP eve` 97,73,400.20 UvKv cwitkvtai mñúfKñKvb cñvYK cvl qv hvqwb |

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ Pw³ tgvZvteK AvDU Ae ctKU G. tcY t`tK Administrative support staff-t` i A_©cŪvb Kiv nřqfQ weavq WjycñKkb nqwb |

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ 24/5/2006 Zwi tL AbjñZ wĀ -cñxq mfvi wmwvš-tgvZvteK wC B wW wC-2tZ wcl qwU ev`e hvPvB Kiv nq| ev`e hvPvBtqi mgq KZññ| bZb tKvb Z` w` tZ cvtiwb| wcl qwU Di 13/6/2007 Zwi tL GwWve Gi mvf_ wguUs nq| mswkó-KZññ| GtZ AskMñY Kti b| tKvb সশেষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।
- ✓ AwWU `j KZŔ 97,73,400.20 UvKv cwitkva mspvš-th LiPw` i K_v Dñj L Kiv nřqfQ Zvi mg_ñb tKvb weeiYx mshj³ bv `vKvq Dnvi mwKZv hvPvB Kiv hvqwb Ges wC B wW wC-2 GZ` & mspvb-cñvYw` DcšvcñY mg_ñqwb |

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ বিষয়টি তদন্তপূর্বক দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৪ঃ- প্রকল্প কার্যক্রমের বহির্ভূত জ্বালানী ব্যয় ৬ লক্ষ টাকা ।

বিবরণঃ

- ✓ c0_wgK I MYwkQlv gšYvj tqi Avl Zvaxb DcvbôwmbK wkQlv Awa` Bti i Aaxtb AvBwWG tµwWU bs-3467 weWvi mnvvh`vaxtb ev`ewiqZ ôgvbe Dbqtb Rb` mvQji Zv DEi I Ae`vnZ wkQlv cKí -10 Gi 2004-2005 mvTj i wmvve wbi xQlvKvtj cKí cwi Pvj tKi KvHj tqi K`vk eB I wej -fvDPvi ntZ t` Lv hvh th,
- ✓ Mvox bs XvKv tqtU-N-11-3887 tZ c0_wgK I MYwkQlv wefvM Gi miPe KZR 3,00,427.00 UvKvi Ryj vbx Ges MYwkQlv weiqK Dct` óv KZR 3,11,367.00 UvKvi Ryj vbx 2004-2005 mvTj e`eüZ ntqtQ| GQrov mwfms PvR®, tgivgZ I msiQY e`q eve` Avil A_`e`q ntqtQ hv cKí i Znwej ntZ enb Kiv ntqtQ|
- ✓ Dctiv³ Mvoxôq cKí i KvtrI `t_`e`e`hZ nqlb dtj Ryj vbx e`tqi 6,11,794.00 UvKv (3,00,427+3,11,367) cKí i QwZ ntqtQ| we`wvi Z ZZxq LtUi cwi wkó-2-2/1|
- ✓ Rbve tgvnvš` Avj x AvKv` Ges Rbve Aváj Rvj j wgvv D³ mgtq cKí cwi Pvj tKi `wqtZi KgPZ wQtj b|

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার এবং প্রকল্পের Coordinating Committee'র চেয়ারম্যান হওয়ায় প্রকল্পের কাজে ফিল্ড ভিজিট করতে হয়েছে এবং বিভিন্ন Motivation and Training কার্যক্রম অংশ গ্রহণ করায় এবং উপদেষ্টা National Task Force Committee'র চেয়ারম্যান হওয়ায় প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে ভ্রমণ করতে হয়েছে এবং উক্ত ব্যয় করা হয়েছে ।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ cwi wkó t`tK t` Lv hvq th, MvoxwJ meQwKfvte e`eüZ ntqtQ|
- ✓ cKí i Aw_`R QwZ|

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ প্রকল্পের গাড়ী ফেরৎ আনার এবং প্রকল্প বহির্ভূত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা অননুমোদিত ব্যয়ের অর্থ আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যিক ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

Abt`Q` bs-1t 56 j` UvKvi Pw`gj` Abbtgwi` Zfvte 75% ep`x |

বিবরণ:

- ✓ ঊক`lv gš`vj tqi Aaxb gva`wgK I D`P ঊক`lv Ana` Bi KZR ev`eviqZ GwWe mrvvh`cp gva`wgK ঊক`lvi gvb Dbqb (SESIP) cK`i i 2004-2005 mtj i nmve wbi`x`lvKvtj wbe`fx c`K`š`j`x, ঊক`lv, Lj bv Kvh`j` tqi tiKwE` cix`lv Kti t`Lv hvq th, Zonal Education Office, Khulna wbg`Yi Rb` 55,61,916/- UvKv Pw`gj` 9/11/2002 wLt Zwi`Li Kvh`k bs 7333 Gi gva`tg wKv`vi tgmvm`kwgg G`Uvi c`BR tK wbt`qvm c`vb Kiv nq|
- ✓ cieZx`Z D` Kvt`Ri c`j b 02-11-04 wLt Zwi`L 55,61,916/- nZ 97,18,677/- UvKv DbwZ Kiv nq| Gi dtj Kvt`Ri gj` gj Kvh`k`tki 75% ep`x cvq| wewa tgvZvteK D` ep`xi Rb` h_vh_ KZ`t`i Abtgv` b MhY c`qvRb wQj | wKŠ` Dnv MhY Kiv nq w|
- ✓ Ab`w` tK 04-12-04 wLt Zwi`L GKB Kvt`Ri Vertical extension and site service ep`x 30,16,128/- UvKv wKv`vi tgmvm`Robayet Traders tK Kvh`k bs 17517 c`vb Kiv nq| Rj Qv` Kivi Rb` 94,538.00 UvKv cwi`tkva Kiv nq|
- ✓ G Qovl` ic` Avnevb e`ZxZ AwZwi` KvR, চুড়াশ-বেজ cwi`tkvtai KtqKw`b AvtM Pile foundation এর কাজ, জলছাদ ভেঙ্গে পড়া ইত্যাদি অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ।
[we`wii Z পরিশিষ্ট -৩]

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব:

- ✓ `vbxq KZ`t`i Rvbvb th, 3 (wZb) Zjv wewi s wbg`Yi Rb` c`tg 55,61,916/- UvKv c`j b Kiv nq| cieZx`Z RCC Pile Foundation Gi Rb` c`j b mstkvab Kti 97,18,677/- UvKv KZ`t`i Abtgv` b wbt`q Kiv ntqtQ|

অডিটের মন্তব্য:

- ✓ Revised estimate Gi t`t`i tUKwbK`vj wi`tcvU` c`qvRb wQj hv wbi`x`lvq Dc`vcb Kiv nqwb|
- ✓ ZvQov RCC Pile Foundation Kvrw fe`bi c`wgK ch`qi Kvr weavq Kvr`i`i`Z A` 11/02 gv`m h_vh_ KZ`t`i Abtgv` bmtg c`j b mstkvab nl qvi K_v| wKŠ` c`j b mstkvab Kiv ntqtQ Pevš-vej cwi`tkvtai mgq A` Kvr`i`i`i` c`q 2 eQi cti hv EaYzb KZ`t`i Abtgv` tbi c`qvRb| Ab`w` tK GKB wewi s Vertical Extension Kvt`Ri Rb` gj Kvr tkI nl qvi gv` Pvi w`b ci`i`i` Kivq wbg`Z Rj Qv` fv`vi Kvi`Y 94,538/- UvKv cK`i i Aw`R` t`wZ ntqtQ|

অডিটের সুপারিশ:

- ✓ we`l`q`wZ` šeeR` t`wZi UvKv wbi`cY I `vqx e`w`i`i` wBKU nZ Av`vq nl qv Avek`K|

Abt`Q` bs- 2t f`vU I AvqKi eve` 32 j ¶ UvKv mi Kvix tKvl vMvti Rgv Kiv nqub |

বিবরণঃ

- ✓ ঊক¶v gS/vj tqi Aaxb gva`igK I D`P ঊক¶v Awa` Bi KZR ev` emiqZ GiWwe mnvvh` cp gva`igK ঊক¶vi gvb Dbqb cKt`i i 2004- 2005 mvjt i wmwve 16/2/2006 ntZ 23/2/2006 mgq cKt`i cwi Pvj tKi `Bti AwWU Kiv nq |
- ✓ wej / f`vDPvi Pw` cT I Ab`vb` KvMRcT AwWU Kvtj t`Lv hvq th cKt`i KZE¶ KZR K`vgeR GWtKkb Kbmj tUu, BDtK tK cKt`i i mcvivfkb Kbmj tUu wntmte 31/12/2000 Zwi tL wbtqvm Kiv nq | G KvtR `vbxq gy`iq 3,36,98,745.00 UvKv c`vb Kiv nq |
- ✓ ঊKs` KZE¶ KZR f`vU Ges AvqKi eve` 32,01,380/= UvKv (f`vU 15,16,43.00 Ges AvqKi 16,84,937/=) Av`vq / Rgv c`vb Kiv nqub | we`wi Z 3q LtUi cwi wkó -4 |
- ✓ wg: ewki`j nK cKt`i cwi Pvj K wntmte G mgtq `wqtZ; wQjt b |

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ Pw` tgvZvteK wef` kx civgkR Gi AvqKi I f`vU cwi tkva`hwM` bq | ZvQrov GbweAvi Gi wBKU weq l wU Rvb`Z Pvl qvq gZvgZ t`qv ntqtQ |

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ AvcmE ntZ t`Lv hvq Kbmj tUu tK `vbxq gy`iq cwi tkva Kiv ntqtQ | GbweAvi A_@Av`vtqi ct¶ gZvgZ w`tqtQ |

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ ভ্যাট/আয়করের অর্থ দায়ী ব্যক্তির নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যিক ।

Abt"Q` bs- 3t I qvti wU wciw I tW tgBbtUtbY e`q wnmvte 19 j q UvKv cU vb Kivq qWZ |

বিবরণঃ

- ✓ wKqv gSpvj tqi wqšpvaXB gva`wgK I D`P wKqv Awa`Bi KZK Bim A_qtb ev`emqZ cUgwU wdtgj wJPvm`Bb i`ivj tmKÜvix `j cR± Gi 2003-2004 m`bi wnmve 11/12/2005 Zwi L n`Z 18/12/2005 Zwi L chS-mgtq AwWU Kiv nq |
- ✓ AwWUKvtj wej fvDPvi, mské`wj j w` n`Z cwi j wqZ nq th, tgmvm`qUKwbK&Kw`úDUvi tK পূর্বে mi eivnKZ Awdm BwKDctgU tgBbtUtbY eve` I qvti wU mg`q 18,69,860.00 UvKv cwi tkva Kiv nq | we`wi Z 3q LtÜi cwi wkó - 5 |
- ✓ Pw`i mvariY kZ`wntmte I qvti wU/ wWtd± j vqvwvj wU wciw q`W tgBbtUtbY eve` tKvb A_`cÜc` b`n | Z`cwi Avtj vP` t`q` office equipments maintenance Gi tKvb cUvYK cvl qv hvq wb |
- ✓ Rbve Gg wmi vRDwi` b wqgv D³ mg`q cKí cwi Pvj tKi `wqZj wQ`j b |

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ Pw`i tgvZvteK A_`cwi tkva Kiv n`q`Q |

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ Revtei m`½ Pw`i bvgv t` qv nqwb |

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ `vq `wqZj wba`Y Ki Zt D³ A_`Av`vq Kiv Avek`K |

Abj"Q` bs-4t ইআরডি অনুমোদিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে পরামর্শকদের কে Social Charges ৭ লক্ষ টাকা পরিশোধজনিত ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক এডিবি লোন নং-১৬৯০ ব্যান (এসএফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত “মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্পের” ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাব ১৪/০৫/২০০৫ খ্রিঃ হতে ২০/০৬/২০০৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ইআরডি অনুমোদিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে Social Charges বাবদ ৬,৭৭,০৮৭.০০ টাকা পরামর্শকদেরকে পরিশোধ করা হয়েছে।
- ✓ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রে দেখা যায় যে, প্রকল্পের নির্মাণ কাজ মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মেসার্স স্থপতি সংসদ লিঃ এর সাথে ২১/০১/২০০২ তারিখে চুক্তি হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের Pilot testing and Implementation of decentralized EMIS কাজে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্ট লিঃ এর সাথে ০৪/০৩/২০০৩ তারিখে আরও একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উল্লেখিত চুক্তি ২টি নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ব্যক্তি পরামর্শকদের মাসিক পারিশ্রমিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল বেতনের ৩৫% হতে ৪০% পর্যন্ত Social Charge অনুমোদন করা হয়েছে।
- ✓ ইআরডি কর্তৃক ২৬/০৫/১৯৯২ তারিখে ইস্যুকৃত মেমো নং ERD/Co-ordination-1/Misc-012 অনুযায়ী স্থানীয় পরামর্শকদের Social Charge মূল বেতনের ৩০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং উল্লেখিত ক্ষেত্রে ৫% হতে ১০% পর্যন্ত বর্ধিত হারে allow করা হয়েছে।
- ✓ জনাব মোঃ বশিরুল হক, এ সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ ADB গাইড লাইনে Social Charge এর কোন সীমা নির্ধারণ করা নেই।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রের আর্থিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ইআরডি নির্ধারিত Social Charge এর হার অনুসরণ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা না করায় প্রকল্প তহবিল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ অতিরিক্ত অনুমোদিত অর্থ সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/দায়ী ব্যক্তির নিকট থেকে আদায়যোগ্য।

Abt"Q` bs- 5: প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ২টি গাড়ী ব্যবহার করায় ৬ লক্ষ টাকা অপচয়।

বিবরণঃ

- ✓ ঊকণ্ণ গ্শ্য়vj ঠqi ঢিয়ত্রYvaxb gva`ugK I D"P ঊকণ্ণ Awā` Bi KZR AvBwWG †μwWU bs- 3614 weWwi Aw_℔ mnvqZvq ev`evmqZ Ó wdtgij tmtKŪvix `g GmmU`vY cŌR± (2q chŋ)Ō Gi 2004-05 Aw_℔ erm†i i wnmve 25-09-05 n†Z 24-11-05 Zwi L chŒ-mg†q wbixণ্ণ Kiv nq|
- ✓ cKí cwi Puj K Kvhŋ †qi K`vk eK, wej /fvDPviw` Ges Ab`vb` KvMRcĪw` wbixণ্ণKv†j cwi j ঊণ্ণZ nq †h, 2wJ Mvox ঊকণ্ণ গ্শ্য়vj ঠq Awdwmqj Kv†R e`eüZ n†Q Ges 2wJ Mvox i tgi vGZ, i ণ্ণbteণ্ণb Ges Rjv vbx eve` 5,89,350/- UvKv cKí Znwe j n†Z enb Kiv n†q†Q | wcv†Z gśyvj ঠqi Mvox e`envi Kivi †Kvb cŌfkb †bB | 5,89,350/- UvKv cKí einfŒ e`q Kiv n†q†Q|
- ✓ we`wi Z 3q LtŪi cwi wkó - 7|
- ✓ D³ mg†q Rbve Wt tgv† tMvj vg i mj wgvq, cKí cwi Puj K w†m†e `wq†Z;wb†qwrZ w†j b|

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ ঊকণ্ণ গ্শ্য়vj ঠqi At±vei/02 Zwi †Li Av† ketj Mvox 2wJ ঊকণ্ণ গ্শ্য়vj ঠq n`vŒi Kiv n†q†Q etj Revte D†j † Kiv n†q†Q| ঊকণ্ণ গ্শ্য়vj q cKí i wbqśyKvix KZEণ্ণ Ges Mvox mgn cKí i gwbUwi s I Ab`vb` Kv†R e`envi Kiv n†q†Q|

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ Reve m†Œw RbK b†n, Kvi Y wcv† cŌfkb QvovB gśyvj q KZR e`eüZ Mvox i e`q cKí Znwe j n†Z wgv†bv n†q†Q | Kv†RB G e`q cKí einfŒ e`q wnm†e Mb`|

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ `vq` wqZ;wbaŋ Y ce℔ cKí einfŒ e`†qi Rb` `vqx e`w³† i wei`†x e`e`v MŋY Ki Zt D†j †Z UvKv Av`vq Kiv cŌqRb|

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদঃ ১ঃ চারা গাছ পাহারাদারদের খাতে প্রকল্পের ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা অপচয়।

বিবরণঃ

- ✓ cwi tek I eb gšbj tqi Aaxtb, eb wefvM KZR ev`eviqZ G,wV,we Fb Ges wRI we A_@mnvqZvq cwi Pwj Z Ódñiwó tm±i c0R± 0 Gi 2004 -2005 mvtj i Avw_R wnmve wbxq¶v MZ 16/2/2006 t_†K 21/3/2006 chš-mgtqi gñã m±ubang |
- ✓ cKñi i wV Gd I, Gm Gd wV, hñkvi, XvKv, Kugj ¶-iscj, w`bvRcj Ges e,ov Kvññ tqi wej / fvDPvi dig- 14 I msñkó-Ab`vb` KVMRCñ cix¶v Kñi t`Lv hvq, `vbxq KZE¶ eb cnvivi `wqZj Z mjeav-tfvMxñ` i Kv†Ri t`j GKB `wqZj cvj b t`wL tq cnv`vi t` i bvtg 2004- 05 mvtj 2 tKwU 23 j ¶ UvKv LiP Kñi tQ |
- ✓ óc dñi ó cñUkvb GKwU mvgwRK Ask MñYKvi x KgñPx | Pw³ gwcdK Pvi vMvQ cnvivi t`qv mjeav tfvMx, fvg gwj K, eb wefvM Gi wbr`^eva`Zvgj K `wqZj| hv†Z Pvi v MvQ Mi`QvMñj i ¶lq ¶wZ t_†K i ¶v cvq | GRb` mjeavtfvMxiv cwic° MvQ t_†K c0B Av†qi 55% c0c` nq| Kv†RB mjeavtfvMxñ` i বাধ্যতামূলক cnvivi KvR Ab` KvD†K w`tq m±uv`b Kñi tm Rb` A_@e`q Kiv h_vh_bñ Ges Zv cKñi i Avw_R ¶wZ | we`wii Z ZZxq LtÜi cwi wko-8 G t`Lv†bv ntqtQ |
- ✓ wVGD I me@Rbve t`tj vl qvi tnv†mb, hñkvi, KwZR P>`ami Kvi, XvKv, Gg.G Lv†j K Lv, iscj i `wqZj;wQñj b |

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ c0g 2 eQi c0Z wKñj wglvi Pvi v t`Lvi bv Kivi Rb` GKRB Kñi watcher নিয়োগের Provision আছে এবং এর ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে এবং বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। এতে সিএও অফিস কর্তৃক কখনও আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি।

অডিটের মন্তব্য

- ✓ Pvi v MvQ cnvivi t`qv mjeav tfvMxñ` i eva`Zvgj K KvR, GKB Kv†R Ab` KvD†K A_@c0v†bi tKvb mñhvM tbB | ZvQvov wcv†Z 2004-05 mvtj G Lv†Z A_@ei vi` tbB weavq Av`vqñhvM` |

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ cKñi i Avw_R ¶wZi `vq `wqZj;wbañ Y ceR `vqx e`w³ t` i wBKU t_†K A_@Av`vq Kñi AvwU†K Rv†v†vi Rb` Abñiva Kiv ntj v |

অনুচ্ছেদঃ ২ঃ একই দিনে বন অগ্রিম হিসাবে ৮৮ লক্ষ টাকা রেঞ্জারদেরকে বিতরণ ও সমন্বয়।

বিবরণঃ

- ✓ cwi tek I eb gšpvj tqi Aaxtb eb wefvM KZR ev`emqZ G,wV,we Fb I wR I we A_©mrvqZvq cwi Pwj Z Ódñiwó tm±i cØR± Ó Gi 2004 -2005 mvtj i Aw_R wnmve wbxñv 16/2/2006 t_ñK 21/3/2006 chš-mgtqi gñ` m`úbæng |
- ✓ cKñi i wV Gd I , Gm Gd wV, iscj Kvhñj tqi K`vkeK I tj Rvi cixñv Kñi t`Lv hvq `vbxq KZññ wevfbæñi Ävi KgRZññI mvgwRK ebvqb bvmññ x tUñbs tm>Uvñi (Gm Gd Gb wU) 30/06/05 Zwi ñL GKB w`ñb wevfbæñi`q wbeññi Rb` 87,54,903.41 UvKv eb AwMñ cØvb Kñi | wej fvdPvi cixñv Kñi t`Lv hvq D³ AwMñ GKB w`ñb e`q fvdPññi gva`ñg mgšñ Kiv nq| [we`wi Z পরিশিষ্ট- ৯]
- ✓ wgt Gg, G Lvñj K Lvb G mgq wV Gd I wñtmñe KgñZ wQj |

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ পিপি প্রভিশন অনুযায়ী গাছের চারা দেখাশুনার জন্য দৈনিক ভিত্তিতে watcher নিয়োগ করা হয়েছে এবং বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

অডিটের গŠeyঃ

- ✓ ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে পিপিতে Watcher এর কোন বরাদ্দ না থাকায় উক্ত টাকা আদায়যোগ্য।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ GKB w`ñb D³ wekvj Astñi UvKv AwMñ cØvb e`q I mgšññi weiqwU e`vL`v ceññ পিপি বহির্ভূত e`q Kivi Rb` `vqx e`w³ñ` i e`vcññi e`e`v MñY Kiv Avek`K|

অনুচ্ছেদঃ ৩ঃ প্রকল্প বহির্ভূত যানবাহনের জন্য ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় ।

বিবরণঃ

- ✓ cwi tek I eb gšp̄j t̄qi Aax̄tb, eb w̄efv̄M KZ̄R̄ ev̄ ew̄iqZ G, w̄W, w̄e Fb I w̄R I w̄e A_©m̄nv̄qZv̄q cwi Pw̄j Z Ód̄t̄i w̄ó t̄m̄±i c̄R̄± Ó Gi 2004 -2005 m̄v̄t̄j i Aw̄w̄_℞̄ w̄m̄m̄ve w̄bi x̄q̄|v̄ MZ 16/2/06 t̄_†K 21/3/2006 chš-m̄ḡt̄qi ḡt̄ā m̄=ú̄b̄ǣn̄q |
- ✓ c̄K̄í i w̄ew̄f̄b̄ǣ v̄bx̄q w̄W Gd I Kvh̄ŋ̄ t̄q w̄bi x̄q̄|v̄Kv̄t̄j t̄`Lv hv̄q v̄bx̄q KZ̄℞̄ 2004-05 m̄v̄t̄j c̄K̄í ew̄nf̄Z hv̄bevn̄t̄bi R̄j̄ v̄bx̄ I i q̄|bv̄tēq̄|b eve` t̄gv̄U 26,50,003.00 Uv̄Kv̄ e`q̄ K̄t̄i t̄Q| ZZx̄q L̄†Ūi cwi w̄k̄ó- 10|
- ✓ `w̄qZ̄j Z w̄W Gd I -t̄` i bv̄t̄g Z w̄j̄ Kv̄ cwi w̄k̄ó- 10 i t̄q̄†Q|

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ সংশ্লিষ্ট গাড়ীগুলো পূর্ববর্তী সমাপ্ত প্রকল্পের বর্তমান প্রকল্পের সম্পদ । গাড়ীগুলো প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন ও সুপারভিশন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ প্রকল্প বহির্ভূত যানবাহনের জন্য ব্যয় নির্বাহ করা আর্থিক অনিয়ম ।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ c̄K̄í ew̄nf̄Z hv̄bevn̄t̄bi R̄b̄` e`w̄qZ A_©Av̄`v̄q cē℞̄ Aw̄WŪ†K R̄v̄bv̄t̄bv̄ Av̄ek̄`K|

অনুচ্ছেদঃ ৪ঃ কাজ ছাড়াই NGO দেবকে ১৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ ।

বিবরণঃ

- ✓ cwi tek I eb gšbj tqi Aaxtb, eb wefvM KZK ev emqZ G,W,W,we Fb I wR I we A_©mnvqZvq cwi Pwvj Z Ódñiwó tm±i cR± Ó Gi 2004 -2005 mvñj i Avw_R wnmve wbi xñv MZ 16/2/06 t_ñK 21/3/2006 chS-mgñqi gñt" m=úbnq |
- ✓ cKñi i wWgdI hñkvi Kvhñj ñq wej fvDPvi I NGO tiwRóvi cixñv Kñi t`Lv hvq 2004-2005 A_©Qñi 142 wJ NGO -কে mwfñi PvRñmñmñe 13,97,560.00 UvKv cwi ñkva Kiv nq| i agvñ NGO KZK cñE Pwñ`v ev wi KBwRkñbi wfvñEñZB D³ UvKv cñvb Kiv nq| wKŠ' D³ mwfñi PñRñP tKvb cñvYK I qvKcwb, I qvñ Kgvñkb wiñcñ, KññRi we`wi Z weeiY Ges Pñ³ cñ AwWUKññj cvl qv hvqwb |
- ✓ Dñj wñZ mgñqi tgv: t`ñj vqvi tñvñmb, wW, Gd I, hñkvi KgñZ wññj b |

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ DFO যশোর জানান NGO কাজের প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র অডিটকালীন দেখানো হয় এবং NGO দেব পরিশোধের ক্ষেত্রে Forester এবং Ranger officer -দের সনদ রয়েছে ।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ `vbxqfvñe AvcwñE Dñ vññbi mgq KZñññ tKvb Reve t`qwb| ZvQvov Exit meeting এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এবং মিটিং এ জানানো হয় ২৯ শে মার্চ ২০০৬ এর মধ্যে রেকর্ডপত্র সরবরাহ করা হবে । অথচ বর্তমানের জবাবে জানানো হয়েছে যে অডিটকালীন সময়ে রেকর্ডপত্র দেখানো হয়েছে । বিষয়টি তদন্ত হওয়া আবশ্যিক ।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ tnev KvR mñú`ññbi tKvb cñvYK ev weeiY QvovB NGO t`ññK A_©cwiñkññtai `vq `wqZñ wñbavi Yceñ cñqvRbxq e`e`v MññY Kñi AwWUñK AewñZ Kivi Rb` Abñiva Kiv nññv |

Abt`Q` t 5t cKí ewnfZ gšYvj tqi Mvxi Ryj vbx Ges mwfñs eve` 2 j ¶| UvKv AcPq|

বিবরণঃ

- ✓ cwi tek I eb মন্ত্রণালয়ের Aaxb cwi tek Awa` Bi KZR ev`ewqZ BDGbwWic mrvh`vaxb tKvovj GÜ I tqUj `vÜ evtqWvBfvi wmwU g`v`bRtq:U GU K. evRvi GÜ nvKvj wK nvl o cR± (CWBMP) Gi 2005 mvtj i wmvve 5-3-05 nZ 7-3-05 chS-mgtq AwWU Kiv nq|
- ✓ cKí cwi Pvj K Kvhj tqi K`vk eB, wej fvdPvi cix¶vKvtj t`Lv hvq th, cKí KZ¶¶ Ryj vbx Ges mwfñs eve` 2,41,780.00 UvKv LiP Kiv nq (Mvox bs XvKv tqtU N-11-4514) hv cKí i KvtR e`envi bv Kti msiké-gšYvj tq e`envi Kiv nq|
we`wi Z 3q LtÜi cwi wkó -11|
- ✓ WJGicic Ges mi Kvi x weva j sNb Kiv nqtqQ|
- ✓ Rbve Lvb Gg Behng tnvmb, RvZxq cKí cwi Pvj K wntmte KgPZ WQtj b|

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জবাবে জানায় গাড়ী মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে, এ ধরনের আপত্তি বিষয়ে ১৫/৯/২০০৮ তারিখের ত্রিপক্ষীয় মিটিং হয়েছে। সে মিটিং এ জানানো হয় মন্ত্রণালয়ে গাড়ীর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত গাড়ীটি মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ ১৫/৯/০৮ এর মিটিং এর পরবর্তী ২০০৬ সাল অতিবাহিত হয়েছে। অথচ গাড়ীটি মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্পের গাড়ী প্রকল্পের বাইরে ব্যবহার প্রকল্পের ক্ষতি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ cQvRbxq e`v MhY ceR D³ Mvox cKí cZ`veZB Ges D³ UvKv `vqx e`w³ i wbKU nZ Av`vq Kti AwWUtk AewZ Kiv Avek`K|

কৃষি মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদঃ ১৪ ৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকায় ইকুইপমেন্টস ক্রয়ের জন্য গণখাতে সংগ্রহ প্রবিধানমালা ২০০৩ অনুসরণ করা হয়নি।

বিবরণঃ

- ✓ Kwl gšp̄j̄ t̄q̄i নিয়ন্ত্রণাধীন Kwl সম্প্রম্বিY Awā`βi KZ℞ Bmj̄ v̄ḡx Db̄q̄b e`vs̄t̄Ki A_̄q̄t̄b ev`ew̄q̄Z “গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর এবং পিরোজপুর সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই অংশ) এর ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব ২৩/৮/২০০৫ হতে ০১/৯/২০০৫ পর্যন্ত-সময়ে অডিট করা হয়।
- ✓ অডিটকালে প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক কার্যালয়ের টেন্ডার ডকুমেন্টস ও অন্যান্য তথ্যাদি হতে দেখা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৪২৯.২৫ লক্ষ টাকার বিভিন্ন ইকুইপমেন্টস ক্রয়ের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সকল সদস্যগণের মাধ্যমে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা গণখাতে সংগ্রহ প্রবিধানমালা -২০০৩ এর লংগন।
- ✓ পিপিআর-২০০৩ অনুযায়ী টিইসি গঠন কমপক্ষে পাঁচজন সদস্যের সমন্বয়ে যাদের মধ্যে দু’জন সদস্য সংগ্রাহক সত্তা বহির্ভূত এবং সংগ্রহ ফান্ডের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হবেন।
- ✓ KŠ̄-প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে সংগ্রাহক সত্তা বহির্ভূত দু’জন সদস্য AŠ̄f̄℞ না করে উক্ত প্রবিধান লংগন করা হয়েছে। নিম্নে we`w̄i Z বিবরণ প্রদান করা হলঃ-

| μwgK bs | Kv̄Ri bvg | mieiwnKvixi bvg | দরপত্র মূল্য (টাকা) | Kvh̄t̄`k/c`v̄t̄KR bs I Zwi L |
|---------|---------------------------------------|---|------------------------|--|
| 01 | 1000 t̄mU t̄j v w̄j dU পাম্প ক্রয় | t̄gmvm̄° Av̄kivd w̄eb Av̄mv` ḠUvi c̄t̄BR (c̄t̄t) w̄j w̄ḡt̄UW | 299.90 j ¶ | bs- w̄WGB/w̄cAv̄BBD/Bw̄Ā- Av̄BGi/w̄c/t̄c̄t̄t/2003/412 Zvs 28.4.05 c`v̄t̄KR bs w̄RGgGm̄ic-67 |
| 02 | 299 w̄U cv̄l qvi w̄J̄j vi μq̄ | t̄gmvm̄° t̄M̄v̄ej Kvj vi t`b w̄j t | 129.35 j ¶ | bs- w̄WGB/w̄cAv̄BBD/Bw̄Ā- Av̄BGi/w̄c/t̄c̄t̄t/2003/414 Zvs 28.4.05 c`v̄t̄KR bs w̄RGgGm̄ic-68 |
| | | t̄gvU Uv̄Kv | 429.25 j ¶ | |

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ সংগ্রহ প্রক্রিয়ার সময় পিপিআর-২০০৩ না পৌঁছানোর কারণে পিপিআর -০৩ অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটের মন্তব্য

- ✓ পিপিআর-০৩ জারী হওয়ার পূর্বেই এ সংগ্রহ কাজ শুরু হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২৮/৪/২০০৫ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে ১০/৪/০৭ খ্রিঃ তারিখে যে জবাব পাওয়া গিয়াছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট আপত্তির কোন মিল পাওয়া যায়নি।
- ✓ পিপিআর-০৩ অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠিত না হওয়া ফাইনেসসিয়াল থ্রোপাইটি নিশ্চিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ বিষয়টি তদর্শ-হওয়া আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ: ২ঃ অননুমোদিতভাবে মটর সাইকেল, এসি এবং মাঠ / পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় যা পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত।

বিবরণঃ

- ✓ কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ডানিডার আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত "ইনটিগ্রেটেড সয়েল ফারটিলিটি এন্ড ফার্টিলাইজার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২য় পর্যায়)" এর ২০০৪-০৫ সনের হিসাব ১৭-৫-০৬ হইতে ২২-৫-০৬ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।
- ✓ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের বিল/ভাউচার এবং প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি হতে দেখা যায় যে, (ক) প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পিপি প্রভিশনের চেয়ে অতিরিক্ত মটর সাইকেল এবং এয়ারকন্ডিশনার ক্রয় বাবদ ৬০,৭৯,২৩১.০০ টাকা ব্যয় করা হয়।
- ✓ পিপি মোতাবেক ১৪৮টি মটর সাইকেল এবং ৯টি এয়ারকন্ডিশনার ক্রয়ের প্রভিশন রয়েছে। যেখানে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২৪৮টি মটর সাইকেল এবং ১১টি এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় করা হয়েছে। এজন্য ১০০টি মটর সাইকেল এবং ২টি এসি পিপি প্রভিশনের চেয়ে অতিরিক্ত ক্রয় করে প্রকল্পের অতিরিক্ত ৬০,৭৯,২৩১.০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। (বিস্তারিত তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট- ১২)।
- ✓ (বি) একই ভাবে বিল/ভাউচার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস হতে দেখা যায় যে, ৩০-৬-০৫ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন মাঠ/পরীক্ষাগারের জন্য সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য মোট ৯৫,১৯,০০০.০০ টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু পিপি প্রভিশন মোতাবেক মাঠ/পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম এর জন্য ৫২,৩৮,০০০.০০ টাকা প্রভিশন রাখা হয়েছে। এ কারণে পিপি প্রভিশনের চেয়ে ৪২,৮১,০০০.০০ (৯৫,১৯,০০০-৫২,৩৮,০০০) টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। (বিস্তারিত তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট- ১৩)।
- ✓ জনাব ডঃ রহিম উদ্দিন আহমেদ উক্ত লেনদেনকালীন সময়ে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ (এ) ডানিডা কর্তৃক অতিরিক্ত অনুদান পুনঃবন্টন করা হয়েছে। ডেনমার্ক দূতাবাসের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত অনুদান হতে ১০০টি অতিরিক্ত মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। উপর্যুক্ত জনবল বৃদ্ধির কারণে পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত ২টা এয়ারকুলার ক্রয় করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয়েছে।
- ✓ (বি)ঃ ডেনমার্ক দূতাবাস কর্তৃক অনুমোদিত বরাদ্দ মোতাবেক এবং পুনঃ বন্টনকৃত অতিরিক্ত অনুদান মোতাবেক গবেষণা সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে এবং ২৭/৬/০৭ খ্রিঃ তারিখে ১টি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অডিটের মন্তব্য

- ✓ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত ক্রয় করা হয়েছে এবং উক্ত অর্থ অননুমোদিত ব্যয় হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় সভায় আপত্তিটি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ পিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক উক্ত অর্থ সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদঃ১ঃ স্থানীয় পরামর্শক হতে ভ্যাট এবং আয়কর বাবদ ১২ লক্ষ টাকা আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইউএনডিপি সাহায্যার্থীনে বাস্তবায়িত এমপাওয়ারমেন্ট অব কোষ্টাল ফিশিং কমউনিটিজ ফর লাইভলিহুড সিকিউরিটি প্রজেক্ট এর ২০০৪ সালের হিসাব ১৬/০২/২০০৫ হতে ১৯/০২/২০০৫ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।
- ✓ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক (এনপিডি) এর এর কার্যালয়ে বিল ভাউচার, বেতন বিবরণী হতে দেখা যায় যে, স্থানীয় পরামর্শকদের বেতন বাবদ ৮৩,১৮,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু বিধি মোতাবেক তাদের বেতন হতে ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ সার্কুলার নং-৩(১) টেক্স- ৭ তারিখ ১৭/০২/৯৯ এবং ভ্যাট এস আর ও নং-১৩৬/রুল/৯৭/১৫৩ মূসক তারিখ ০২/০৬/১৯৯৭ মোতাবেক আয়কর ও ভ্যাট বাবদ যথাক্রমে টাকা ৮,৩১,৮০০.০০ ও ৩,৭৪,৩১০.০০ টাকা কর্তনযোগ্য।। $\text{ৱে} \text{-} \text{ৱহি} \text{Z}$ তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট- ১৪।
- ✓ উক্ত সময়ে জনাব জাফর আহমেদ, জাতীয় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ সরকারি বিধি মোতাবেক আয়কর ও ভ্যাট প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট পরামর্শকদের অবহিত করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য

- ✓ প্রচলিত বিধি মোতাবেক আয়কর ও ভ্যাট জমা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ আয়কর ও ভ্যাট বাবদ উল্লেখিত অর্থ আদায় করত সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যিক।

Abt`Q` t 2t cKí mgwBi ci 56 j ¶ UvKv g¶j`i 3uJ hvbevb mi Kwi hvbevb c¶j Rgv t` I qv nqub|

বিবরণঃ

- ✓ grm` I ci m`u` gšy`y`j`¶i wqšp`v`x`b grm` Awa` Bi KZK AvBwWG Gi Aaxb wRBGd MõU bs - 022832 weW Gi A_¶q`b ev` emqZ tMve`j Gbfvq`i`g`u d`v`m`ij wJ cKí`i (GKzvi wJK ev`q`v WvBfvi wmwJ cKí) 2004-2005 A_erm`ti i wmwve 19/10/2005 n`Z 20/10/2005 chS-mg`t`q AwWU Kiv nq|
- ✓ AwWUKv`j t` Lv hvq` th, cKí` tkl n`l qvi ci I 3uJ Mvox mi Kv`ti i tK`>``iq hvbevb`c`¶j Rgv t` I qv nqub|
- ✓ cKí` mgš`q`Kvi`x cwi Pj`K, grm` feb, igbv XvKv KZK Dc`w`c`Z hvbevb Zwij Kv I Ab`vb` mswké- b`w`c`I`¶ t` Lv hvq` th, cKí`i 56,00,000/- UvKv g¶j`i 3uJ Mvox we`g`v` wQj, th`w`j i b`¶` h`v`¶`t`g (1) wWGm-P-11-3977 (Rxc) (2) wWGm-P-51-3511(gvB`¶`µ`v) (3) wWGm-L-11-9141 (Kvi)| wKš` cKí` wJ 31/12/2004 wL` t` Zwi`¶L tkl n`l qvi ci I Mvox 3 uJ mi Kv`ti i tK`>``iq hvbevb`c`¶j Rgv b`v` t`q wWGm-P-11-3977 (Rxc) MvowwJ grm` Awa` B`ti i w`b`KU n`v`š` t` Kiv nq|
- ✓ mi Kwi Av`k bs-B Gg/U`b`m`t`cvU`¶1-G/88-252 Zvs- 21/4/1988 tgvZv`te`K cKí` tkl n`l qvi ci cKí`i hvbevb`mg`n mi Kv`ti i tK`>``iq hvbevb`c`¶j n`v`š` t` Kiv Avek`K| wKš` KZK`¶ Dnv c`i`Z`cvj` b K`ti`b`ub| (বিস্তারিত তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট- ১৫)।
- ✓ D³ mg`t`q Rbve kwi d`j Bmj`vg, cKí` mgš`q`Kvi`x cwi Pj`K wnt`m`te Kg`¶Z wQ`j` b|

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ Rer`te KZK`¶ Rvbvb` th, cKí`i Kvh`¶`g` tkl b`v` n`l qvq Ges d`¶`b tUKwbK`v`j G- cvU`¶`Yi Kv`t`Q H mg`- hvbevb` e`en`v`ti i ch`¶`q`_v`Kv`q em`v`Z hvbevb`_t`j`v mi Kwi cwi`enb`c`¶j Rgv t` I qv m`æ` nqub|

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ b`w`c`I` mg`¶`n` t` Lv hvq` th, cKí`i t`g`q`v` tkl nq 21/12/2004 Zwi`¶L Ges Mvox 3uJ 19 tk gvP`©2005 Zwi`¶L d`¶`b tUKwbK`v`j G- cvU`¶`Y KZK n`v`š` t` Kiv nq| Mvox 3uJ mi Kwi hvbevb`c`¶j Rgv t` I qv Avek`K|

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ D`j` wL`Z hvbevb` 3uJ mi Kv`i`x tK`>``iq hvbevb`c`¶j n`v`š` t` Kivi c`¶`q`v`Rbxq`c``¶`¶`c` MõY Kiv Avek`K|

অনুচ্ছেদ ১৩ : প্রকল্প এলাকার বাইরে জ্বালানী বাবদ ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় ।

বিবরণঃ

- ✓ grm` I ci m`u` gšYvj tqi wqšpaxb grm` Awa` Bi KZK AvBwWG -2783 weW Gi Aw`K mrvvth` ev`ewqZ PZL`grm` cKt`i i 2003-2004 mvTj i wmvve 20/9/2004 n`Z 10/11/2004 Zwi L chS-mgtq AwWU Kiv nq|
- ✓ cOR± tKv-AwWfBUi `Bti i Ryj vbx LvZi wej /fvDPvi I Ab`vb` ti KWETw` wbiXvKvtj t`Lv hvq th, cKí KZL` Mvox bs- XvKv tgU`-N-11-3593 Ges XvKv tgU`-N-১১-৩৫৯৩ এর জন্য জ্বালানী খাতে ৬,৭৬,০২৫/- টাকা ব্যয় করে। we`wi Z ZZxq LtUi cwi wkó-16|
- ✓ gšYvj tqi Pwn`v Abhvqx cKí KZL` D³ Mvox `U`Z 6,76,025/- UvKv Ryj vbx mieivn Kti wKš` Ryj vbx cKt`i i tKvb KvtR e`envi Kiv nqwb| D³ e`qKZ A`cKt`i i B`WZ|
- ✓ Rbve tgvT kwi dj Bmj vg AvK` D³ mgTq cOR± tKv-AwWfBUi /wvBti ±i Gi `wqZj; wbtqwmRZ wQ`j b|

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ grm` I ci m`u` gšYvj tqi weWfbangTq cOqvRbxq KvtR D³ e`q wbein Kiv nq| cieZxPZ Avi tKvb Reve cvl qv hvqwb|

অডিটের মন্তব্য

- ✓ Reve AwWfBUi wKv mšw RbK b`n| Kvi Y, D³ e`q cKt`i i tKvb KvtR Avfmmw Ges D³ e`q AwbqwgZfvte Kiv n`qtQ|

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ `vq-`wqZj; wbañ Ymn Mvox e`envi Kvi xi wKv n`Z D³ A`Av`vq Kti mi Kvix tKvI wvBti Rgv Kiv Avek`K|

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অনুঃ ১ঃ প্রকল্প সমাপ্তির পর ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬ টি (ছয়) গাড়ী সরকারি পরিবহনপুলে সমর্পন করা হয়নি।

বিবরণঃ

- ✓ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ডব্লিউএফপি এর সাহায্যাধীন “খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন প্রকল্পের” ২০০৩-০৪ সালের হিসাব ১৪/০৩/২০০৫ হতে ১৯/০৩/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন প্রকল্প, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা এর কার্যালয়ে নিরীক্ষা করে দেখা যায় প্রকল্পের জন্য ৬টি (ছয়) গাড়ী ছিল, জুন/২০০৪ সালে প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সরকারি আদেশ/নির্দেশ অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের গাড়ী সরকারি পরিবহন পুলে সমর্পন করার আদেশ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উল্লেখিত গাড়ীগুলি সরকারি পরিবহন পুলে সমর্পন করেনি।
- ✓ জনাব নুরুল ইসলাম তালুকদার, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব আবুল কাশেম উপ-প্রকল্প পরিচালক পদে উক্ত সময়ে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হলে রেকর্ডপত্র যাচাইপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয়েছে। ঃকোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ গাড়ীগুলো সরকারি পরিবহন পুলে সমর্পন করা আবশ্যিক।

অডিটের মন্তব্য

- ✓ উক্ত ৬টি (ছয়) গাড়ী সরকারি পরিবহন পুলে সমর্পন করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যিক।

বঙ্গাব্দ
তারিখ-----
খ্রিষ্টাব্দ

(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।